

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	2019 대전문화재단 10대 사업 아카이브 디지털 아카이브 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	주정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	업무 분석 및 설계, 개발 등을 고려한 적정 개발기간이 산정되었음.	2개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료의 기능개발 요구사항 등을 고려하여 검토 ※ 2019년도 사업 착수의 경우 10대 사업의 성과물의 구축 범위를 3,000건으로 한정	2개월
③ 유사사업 자료	없음	개월
④ 기타 특이사항	없음	개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	- 사업 조사결과를 고려하여 4개월의 사업 기간이 적정한 것으로 산정함	적정 사업기간
		4개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제4조의2제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.		
2019 년 8 월 12 일		
원본과 상이없음		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음